

Утверждено приказом от 01.07.2026 № 13-а «Об
утверждении Плана мероприятий и Плана-графика
перехода на использование российского
программного обеспечения»

План мероприятий по переходу на использование российского программного обеспечения
на автоматизированных рабочих местах до 2029 года

БУВО «Нормативно-проектный центр»

№ п.п.	Наименование мероприятия	Краткое описание состава и содержания запланированного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя/ ответственного структурного подразделения	Срок /периодичность выполнения	Ожидаемый результат
1. Организационные мероприятия, направленные на подготовку к переходу на использование российского ПО					
	Назначение ответственного	Назначение должностного лица в учреждении ответственного за проведение мероприятий по переходу на использование отечественного программного обеспечения	Заместитель руководителя по градостроительству	июль 2026	Осуществление постоянного контроля за исполнением запланированных мероприятий
	Разработка плана мероприятий	Разработка, согласование и утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода и плана-графика перехода на использование отечественного ПО	Главный бухгалтер, начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы, заместитель начальника отдела информационного и технологического обеспечения	июль – август 2026	Регламентация перехода на использование отечественного программного обеспечения
	Размещение плана мероприятий в информационно- телекоммуникационной сети Интернет	Размещение плана мероприятий по обеспечению перехода на использование отечественного программного обеспечения в информационно- телекоммуникационной сети Интернет	заместитель начальника отдела информационного и технологического обеспечения	июль – август 2026	Информирование о плане мероприятий и плане-графике перехода на использование отечественного программного обеспечения в БУВО «Нормативно-проектный центр» путем его размещения в информационно- телекоммуникационной сети Интернет

Определение стоимости мероприятий по переходу на отечественное ПО	Анализ рынка отечественного ПО, изучение предложений вендоров на поставку программного обеспечения	заместитель начальника отдела информационного и технологического обеспечения	ежегодно	Внесение мероприятий по переходу на отечественное ПО в план закупок 2026-2029 гг.
---	--	--	----------	---

2. Технические мероприятия, направленные на подготовку к переходу на использование российского ПО

Анализ автоматизированных рабочих мест в учреждении на совместимость работы с российским ПО	Анализ автоматизированных рабочих мест пользователей на совместимость и системные требования к установке отечественного ПО	заместитель начальника отдела информационного и технологического обеспечения	июль – август 2026	Получение перечня сведений о совместимости информационных систем с отечественным программным обеспечением
Тестирование отечественных аналогов используемого программного обеспечения	Знакомство с интерфейсом приложения и анализ функционала	заместитель начальника отдела информационного и технологического обеспечения	По мере необходимости	Поиск несовместимостей программного обеспечения, знакомство с интерфейсом приложения и анализ функционала
Поиск решений по устранению несовместимостей отечественных аналогов программного обеспечения	Выявление конфликтного /несовместимого отечественного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах пользователей	заместитель начальника отдела информационного и технологического обеспечения	По мере необходимости	Устранение несовместимого отечественного программного обеспечения, либо отказ от него

3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода на использование российского ПО

Внесение мероприятий в план-график	Внесение мероприятий в план-график закупок на 2026-2029 годы	Главный бухгалтер, начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы, главный специалист-юрисконсульт (контрактный управляющий), заместитель начальника отдела информационного и технологического обеспечения	Ежегодно по мере необходимости	Подготовка к заключению контрактов на закупку отечественного офисного и прикладного программного обеспечения, отечественных операционных систем, на автоматизированных рабочих местах
Закупка ПО	Проведение торгов на закупку офисного и прикладного программного обеспечения, отечественных операционных систем автоматизированных рабочих местах	Главный бухгалтер, начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы, главный специалист-юрисконсульт (контрактный управляющий), заместитель начальника отдела информационного и	Ежегодно по мере необходимости	Заключение контрактов на закупку отечественного офисного и прикладного программного обеспечения, отечественных операционных систем на автоматизированных рабочих местах

Модернизация технологической инфраструктуры	Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным программным обеспечением	технологического обеспечения Главный бухгалтер, начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы, главный специалист-юрисконсульт (контрактный управляющий), заместитель начальника отдела информационного и технологического обеспечения	Ежегодно по мере необходимости	Заключение контрактов на закупку необходимого аппаратного обеспечения
Установка ПО	Установка отечественного программного обеспечения на рабочие места, где модернизация персональных электронно-вычислительных машин не требовалась	заместитель начальника отдела информационного и технологического обеспечения	Ежегодно по мере необходимости	Достижение показателей плана-графика перехода на отечественное программное обеспечение
Установка ПО и модернизация ЭВМ	Установка отечественного программного обеспечения на рабочие места, где требовалась модернизация персональных электронно-вычислительных машин	заместитель начальника отдела информационного и технологического обеспечения	Ежегодно по мере необходимости	Достижение показателей плана-графика перехода на отечественное программное обеспечение
4. Иные организационно-технические мероприятия				
Обучение	Проведение обучения сотрудников с целью формирования необходимых навыков использования отечественного программного обеспечения	заместитель начальника отдела информационного и технологического обеспечения	По мере необходимости	Повышение уровня квалификации сотрудников по использованию отечественного программного обеспечения
Консультирование	Консультирование сотрудников по вопросам использования отечественного программного обеспечения	заместитель начальника отдела информационного и технологического обеспечения	По мере необходимости	Обеспечение сотрудников поддержкой при использовании отечественного программного обеспечения

Утверждено приказом от 01.07.2026 № 13-а «Об
утверждении Плана мероприятий и Плана-графика
перехода на использование российского
программного обеспечения»

**План-график
перехода БУВО «Нормативно-проектный центр» на использование
отечественного программного обеспечения в 2026-2027 годах и на плановый период до 2029 года**

№	Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения	Наименование целевого показателя	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
			Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения	Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения	Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения	Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения
1	Справочно-правовая система	Доля пользователей в организации использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	100%	не менее 100%	не менее 100%	не менее 100%
2	Программное обеспечение системы электронного документооборота	Доля пользователей в организации использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	100%	не менее 100%	не менее 100%	не менее 100%
3	Средства антивирусной	Доля отечественного офисного программного	100%	не менее 100%	не менее 100%	не менее 100%

	защиты	обеспечения, установленного и используемого в организации от общего объема используемого офисного программного обеспечения, %				
4	Офисный пакет, включающий: текстовый редактор, табличный редактор, почтовое приложение, редактор презентаций, редактирование PDF	Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в организации с использованием автоматизированных рабочих мест, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, %	Аудит совместимости с существующим программным обеспечением в организации, текущее состояние 4%	не менее 30%	не менее 70%	не менее 100%

5	Операционные системы общего назначения	Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в организации, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, %	Аудит совместимости с существующим программным обеспечением в организации	не менее 30%	не менее 70%	не менее 100%
6	Интернет-браузер	Доля пользователей в организации использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	Аудит совместимости с существующим программным обеспечением в организации	не менее 100%	не менее 100%	не менее 100%
7	Прикладное программное обеспечение для решения специфических отраслевых задач (CAD, BIM, GIS)	Доля пользователей в организации использующих прикладное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	Аудит совместимости с существующим программным обеспечением в организации, текущее состояние не менее 40%	не менее 60%	не менее 80%	не менее 100%

6	Средства мультимедиа ¹	Доля отечественного программного обеспечения, установленного используемого в организации, от общего объема используемого офисного программного обеспечения, %	Анализ отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр	не менее 15%	не менее 65%	не менее 100%
---	-----------------------------------	---	--	--------------	--------------	---------------

¹ При наличии в едином реестре российского программного обеспечения эквивалентного импортного программного обеспечения, совместимого с форматами данных, используемых для хранения и обеспечения доступа к электронным ресурсам учреждения